



Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social
Subsecretaría de Planificación y Desarrollo
Dirección de Planificación y Sistema de Salud

Ficha de Proyectos en Ejecución

I. Nombre del Proyecto:

Diagnósticos por Imágenes

II. Institución Responsable:

**Centro de Educación Médico – Amistad Dominico – Japonés (CEMADAJO) /
Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS)**

III. Descripción del Proyecto:

**Capacitación y actualización en imágenes radiológicas para médicos y técnicos de
Centro América y el Caribe**

IV. Cronograma de Ejecución Física y Financiera

Componente / Actividad *	Unidad de Medida	Cantidad	Costos Unitarios	Costo Total	Programación Financiera / Trimestre (7)			
					Valores en RD\$			
					Enero - Marzo	Abril - Junio	Julio - Septiembre	Octubre - Diciembre
Componente 1								
Actividad 1	Curso	1	192,252.85	6,497,701.35	6,497,701.35			
Actividad 2			464,121.52					
Actividad 3								
Componente 2								
Actividad 1								
Actividad 2								
Actividad 3								
Componente N								
Total		100%	656,374	6,497,701	6,497,701	0	0	0

* La categoría actividad en este caso no es equivalente al concepto actividad presupuestaria

Componente: Resultado específico de una o varias actividades, expresado como trabajo terminado (obras de infraestructura, asistencia técnica o capacitación, etc)

Actividad: Acciones necesarias en un proyecto para obtener, a partir de un conjunto de insumos o recursos, los componentes y el producto del proyecto en un período determinado

Componentes	Unidad de Medida	Cantidad	Programación Física / Meta Trimestral Programada			
			Enero-Marzo	Abril-Mayo	Junio-Septiembre	Octubre-Diciembre
Componente 1						
Actividad 1: Capacitación	Curso	1	1			
Actividad 2						
Actividad 3						
Componente 2						
Actividad 1						
Actividad 2						
Actividad 3						
Componente N						

* La categoría actividad en este caso no es equivalente al concepto actividad presupuestaria

Componente: Resultado específico de una o varias actividades, expresado como trabajo terminado (obras de infraestructura, asistencia técnica o capacitación, etc)

Actividad: Acciones necesarias en un proyecto para obtener, a partir de un conjunto de insumos o recursos, los componentes y el producto del proyecto en un período determinado

