



Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social

Subsecretaría de Planificación y Desarrollo

Dirección de Planificación y Sistema de Salud

Ficha de Proyectos en Ejecución

I. Nombre del Proyecto:

Proyecto de Fortalecimiento de Atención Primaria de Salud en la Provincia de Samaná

II. Institución Responsable

Dirección Provincial Samaná

III. Descripción del Proyecto

Mejor los servicios de atención primaria a través de capacitación de los técnicos en Japón y en servicios, donación de los equipos básicos, renovación de infraestructuras básicas, capacitación sobre las técnicas de servicios, y mejor referencia y contrarreferencia, mejoramiento de manejo de las actividades, incluyendo recolección y análisis de datos básicos, planificación, monitoreo y evaluación, y manejo de los recursos.

IV. Cronograma de Ejecución Física y Financiera

Componente/ Actividad*	Unidad de Medida	Cantidad	Costos Unitarios	Costo Total	Programación Físico - Financiera / Trimestre (7)			
					Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept	Oct-Dic
Componente 1: Capacitación								
Actividad 1 : Capacitación de los técnicos en Japón o México	participantes	5	400,000	1,500,000.00	1,500,000.00			
Actividad 2: Capacitación de técnicos en servicio (MI, PAI, Censo etc.)	participantes	250	2,000.00	500,000.00		250,000.00	250,000.00	
Componente 2: Mejoramiento de servicios preventivos								
Actividad 1: Actividades comunitarias (Censo de la población y cobertura, Planificación, otras)	censo para cada UNAP	16 UNAPs	10,000	160,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
Actividad 2: Integración de los servicios Materno-Infantiles	Evaluación de enfermeras	16 UNAPs	500.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Actividad 3: Mejorar referencia y contrarreferencia	Reuniones	12	2,000.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
Actividad 6: Mantenimiento de las UNAPs (energía, gas, limpieza, mano de obra, materiales gastables)	Mantenimiento mensual	16 UNAPs	10,500	128,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
Componente 3: Supervisión								
Actividad 1: Supervisión por SESPAS (Viáticos y combustible)	supervisión	12	29,166.67	350,000.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
Actividad 2: Supervisión por la DPS de UNAPs (combustible)	supervisión	12	20,833.33	250,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
Compo. 4: Movilización Social								
Actividad 1: Organización de Feria de salud en Samaná	Evento	1	100,000	100,000.00		100,000.00		
Actividad 2: Reuniones regulares (4 veces/año)	Reuniones	4	20,000	80,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Actividad 3: Elaboración de materiales educativos	Material	4000	125	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
Componente 5: Manejo y Coordinación del Proyecto								
Actividad 1: Costo personal (sueldos adicionales para 2 técnicos de Samaná)	Sueldo	5	260,000	1,300,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00
Costo personal (equipo japones en total 12 personas-sueldos, seguros, viajes, viáticos etc)	Contrato	12	1,105,814	13,269,769.00	3,317,442.25	3,317,442.25	3,317,442.25	3,317,442.25
Actividad 2: Alquilar de habitaciones para 5 voluntarios Japoneses	habitaciones							
Actividad 3: Viaje dentro del país del personal del proyecto	visitas	24	14,166	339,991.00	84,997.75	84,997.75	84,997.75	84,997.75
Actividad 4: Intercambio de avances	Intercambio	2	25,000	50,000.00	25,000.00		25,000.00	
Actividad 5: Costo administrativo. (Materiales gastables, fotocopias etc)	Compra	1	30,000	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
Actividad 6: Mantenimiento de la oficina (comunicación, Mantenimiento de vehículo, Seguros)	Mantenimiento mensual	12	25,000	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
TOTAL				18,889,760.00	5,709,940.00	4,534,940.00	4,459,940.00	4,184,940.00

Objetivo General: Brindar a la población servicios preventivos con calidad a través de las unidades de Atención Primaria

Resultado	Actividades	Indicador (es)	Período de Ejecución		Meta			Monto Ejecutado en RD\$	Fuente de Financiamiento
			Inicio	Terminó	Programada	Logradas	% Alcanzados		
Componente 1	Capacitación		Oct. 2004	Oct. 2009	10	8	80	9,650,000.00	SESPA-JICA
Componente 2	Mejoramiento Servicios Preventivos	Cobertura PAI, Controles pre y post natal niños sanos, uso de la UNAP para vacunar	Oct. 2004	Oct. 2009	18	11	61	2,320,000.00	SESPA-JICA
Componente 3	Supervisión	La DPS realiza supervisión mensual, la capacidad del llenado del formulario de supervisión será mejorada, la capacidad de orientación y capacitación de los técnicos será fortalecida	Oct. 2004	Oct. 2009	13	10	77	2,466,000.00	SESPA-JICA
Componente 4	Movilización Social	Será reforzada la integración de la UNAPS en su comunidad hacia la autogestión	Oct. 2004	Oct. 2009	16	12	75	2,300,000.00	SESPA-JICA
Componente 5	Coordinación y Gestión del Proyecto	Cada UNAP tiene los recursos mínimos para realizar sus funciones	Oct. 2004	Oct. 2009	16	13	81	159,320,450.00	SESPA-JICA
Total								176,056,450.00	

