



Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social
Subsecretaría de Planificación y Desarrollo
Dirección de Planificación y Sistema de Salud

Ficha de Proyectos en Ejecución

I. Nombre del Proyecto:

Construcción Hospital Provincial Monte Plata

II. Institución Responsable:

International Business and Trade, L. I. C. (IBT)

III. Descripción del Proyecto

Contribuir a mejorar la calidad de vida en la Provincia de Monte Plata a través del fortalecimiento del Tercer Nivel de Atención

IV. Cronograma de Ejecución Física y Financiera

Componente / Actividad*	Ud	Cant	Costos Unitarios	Costo Total	Programa Física 2009/ Trimestre				
					Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
Proyecto									
Proyecto Ejecución	y	pa	1		\$ 1,000,000.00	4%	4%	3%	
Construcción									
Exteriores, caminos y parqueos		pa	1		\$ 383,000.00	18%	27%		
Movimiento de tierras		pa	1		\$ 239,000.00	9%			
Estructura		pa	1		\$ 1,670,000.00	55%			
Cerramiento y divisiones int.		pa	1		\$ 728,500.00	37%	57%		
Pintura y acabados		pa	1		\$ 166,000.00		48%	52%	
Solados y techos		pa	1		\$ 430,500.00	19%	70%	8%	
Inst. eléctricas		pa	1		\$ 577,000.00	60%	38%		
Inst. de vent. y aire acond.		pa	1		\$ 54,500.00		40%	60%	
Misceláneos		pa	1		\$ 392,000.00	7%	77%		
Fontanería y saneamiento	y	pa	1		\$ 359,500.00	40%	46%		
Equipamiento									
Equipamiento		pa	1		\$ 2,000,000.00				