



***Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social***  
**Subsecretaría de Planificación y Desarrollo**  
**Dirección de Planificación y Sistema de Salud**

## **Ficha de Proyectos en Ejecución**

I. Nombre del Proyecto:

**Investigación en Salud Reproductiva y Violencia de Género**

II. Institución Responsable

**Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) / Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA).**

III. Descripción del Proyecto

**El objetivo principal del proyecto es apoyar al Gobierno Dominicano en iniciar la recolección de datos sobre Gasto en Salud Reproductiva y Violencia Género, lo que permitirá obtener la información necesaria para decisiones de políticas con relación a la integración de la perspectiva de género en la gestión del sector salud de una manera concreta y transversal. Asimismo, el proyecto proveerá datos de línea base para la preparación, monitoreo y evaluación de la operación Protección de la Salud Colectiva (DR-L1011).**

## IV. Cronograma de Ejecución Física y Financiera

### Programación Física

Componente / Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Programación Física / Trimestre (7)				
			Valor RD\$				
			2008	2009			
			Septiembre-Diciembre	Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Octubre-Diciembre
<b>Componente 1: Equipo Local de funcionarios y coordinadores de programas de SESPAS y CONAPOFA capacitado</b>							
Taller de capacitación del equipo técnico	1 taller	25	Personas Capacitadas				
Consultoría para coordinador y desarrollo del curso	personas	5	Cursos sobre Cuentas de Desarrollo				
Término de referencia y contrato elaborados	contratos	5	Contratos Elaborados				
Grabación de videos	DVD	1	DVD Grabados y entregado				
<b>Componente 2: Plan de Implementación de Estadística</b>							
Conformación del equipo técnico interno	Personas	20	Equipo técnico conformado				
Reuniones ordinarias del equipo técnico interno	Reuniones	12	3 Reuniones equipo técnico realizadas	3 Reuniones equipo técnico realizadas	3 Reuniones equipo técnico realizadas	3 Reuniones equipo técnico realizadas	
Conformación Comité Internacional	Instituciones	10	Comité interinstitucional conformado				
Reuniones ordinarias del Comité Interinstitucional	Reuniones	4	1 Reunión comité interinstitucional	1 Reunión comité interinstitucional	1 Reunión comité interinstitucional	1 Reunión comité interinstitucional	
Reunión para la presentación del Plan General del Estudio	Reuniones	1	Plan general presentado				

**Programación Física**

Componente / Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Programación Física / Trimestre (7)				
			Valor RD\$				
			2008	2009			
			Septiembre-Diciembre	Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Octubre-Diciembre
Reuniones de Revisión de la Guía de CNS de SR y VG	Reuniones	4	Guía revisada				
Diseño de los Instrumentos	Cuestionarios	2	Instrumento diseñado				
<b>Componente 3: Estudio-Talleres Regionales</b>							
Capacitación: 9 talleres regionales de salud	Talleres	9		Talleres realizados			
Construcción y diseño de matrices	Matrices	5		Matrices elaboradas			
Diseño y procesamiento de la base de datos	Base de Datos	2		Base de Datos procesadas			
Elaboración del informe final	Informe	1				Informe elaborado	finanl
Impresión del informe nacional de CNSR y VG	Informe	1				Informe impreso	CNSR
Publicación de documento							Informe publicado
<b>Componente 4: Difusión de Resultados</b>							
Evento de lanzamiento del informe	Evento	1					Evento presentado
Talleres Regionales de socialización de resultados	Talleres	9					Talleres Regionales
Jornadas de capacitación y socialización con sectores especiales: Universidades, Proveedores, Agentes Financieros y ONG	Jornadas	10					Jornadas de Socialización realizados
Presentación de los resultados internacional	Viajes	3 personas					Resultados presentados
Auditoría del proyecto	Auditoría	1					Auditoría realizada

Componente / Actividad *	Unidad de Medida	Cantidad	Costos Unitarios	Costo Total	Programación Financiera / Trimestre (7)			
					Valores en RD\$			
					Enero - Marzo	Abril - Junio	Julio - Septiembre	Octubre - Diciembre
<b>Componente 1: Capacitación del Equipo Local</b>								
Consultor Coordinador por mes **	5	1	73,500.00	367,500.00	147,000			
Consultor Señor por día	2	3	154,750.00	94,500.00				
Grabación y transmisión	1	1	175,000.00	175,000.00				
<b>Componente 2: Implementación</b>								
<b>Componente 3: Estudio - Talleres Regionales</b>								
Refrigerios y Almuerzo	9	150	49.35	66,500.00		66,500.00		
Alquiler de Salas	9		5,250.00	47,250.00		47,250.00		
Viajes y Viáticos de Participantes	1	140	1,462.00	204,750.00		204,750.00		
<b>Componente 4: Difusión de Resultados</b>								
<b>(a) Lanzamiento del Informe Final</b>								
Impresión	1000		245.00	245,000.00		245,000.00		
Cena	1	200	525.00	105,000.00		105,000.00		
Jornada	10	75	350.00	262,500.00		262,500.00		
<b>(b) Talleres de Difusión Local</b>								
Viajes y Viáticos de Participantes	9	50	630.00	283,500.00			283,500.00	
Refrigerios	9	50	70.00	31,500.00			31,500.00	
<b>© Difusión Internacional</b>								
Viajes de Difusión	1	3	52,500.00	157,500.00			157,500.00	
Viáticos	3	3	17,500.00	157,500.00			157,500.00	
<b>Administración del Proyecto- Consultoría, Otros Insumos</b>								
Consultor Coordinador estudios por mes	12	1	32,923.45	395,500.00	131,833	131,833	131,833	
Consultor -Digitador por mes	12	1	7,000.00	84,000.00	28,000	28,000	28,000	
Consultor-diagramador por mes	12	1	7,000.00	84,000.00	28,000	28,000	28,000	
Chofer por meses	12	1	27,650.00	331,800.00				

Programación Financiera

Componente / Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Programación Financiera / Trimestre (7)				
					Valor RD\$				
					2008	2009			
Septiembre-Diciembre	Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Octubre-Diciembre					
<b>Componente 1: Capacitación del Equipo Local</b>									
Consultor Coordinador por mes **	5	1	73,500.00	367,500.00	220,500.00	147,000.00			
Consultor Señor por día	2	3	94,500.00	94,500.00	94,500.00				
Grabación y transmisión	1	1	175,000.00	175,000.00	175,000.00				
<b>Componente 2: Implementación</b>									
<b>Componente 3: Estudio - Talleres Regionales</b>									
Refrigerios y Almuerzo	9	150	49.35	66,500.00		66,500.00			
Alquiler de Salas	9		5,250.00	47,250.00		47,250.00			
Viajes y Viáticos de Participantes	1	140	1,462.65	204,750.00		204,750.00			
<b>Componente 4: Difusión de Resultados</b>									
<b>(a) Lanzamiento del Informe Final</b>									
Impresión	1000		245.00	245,000.00			245,000.00		
Cena	1	200	525.00	105,000.00			105,000.00		
Jornada	10	75	350.00	262,500.00			262,500.00		
<b>(b) Talleres de Difusión Local</b>									
Viajes y Viáticos de Participantes	9	50	630.00	283,500.00				283,500.00	
Refrigerios	9	50	70.00	31,500.00				31,500.00	
<b>© Difusión Internacional</b>									
Viajes de Difusión	1	3	52,500.00	157,500.00				157,500.00	
Viáticos	3	3	17,500.00	157,500.00				157,500.00	
<b>Administración del Proyecto- Consultoría, Otros Insumos</b>									
Consultor Coordinador estudios por mes	12	1	32,923.45	395,500.00	131,833.33	131,833.33	131,833.33		
Consultor -Digitador por mes	12	1	7,000.00	84,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		
Consultor-diagramador por mes	12	1	7,000.00	84,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		
Chofer por meses	12	1	27,650.00	331,800.00		110,600.00	110,600.00	110,600.00	
Asistente por Mes	12	1	7,350.00	88,200.00		29,400.00	29,400.00	29,400.00	
Equipos (Computadores, Laptops, Proyector, pantalla móvil, escaner, impresora, cámara digital, fax)	4		179,375.00	717,500.00		717,500.00			
Insumos (Papel, otros gastables)	1		490,000.00	490,000.00		490,000.00			
Conexión internet	12		13,125.00	157,500.00					
Vehículo	1		700,000.00	700,000.00		700,000.00			
Combustible y mantenimiento	12		28,291.55	339,500.00		113,166.67	113,166.67	113,166.67	
Auditoría	1		35,000.00	35,000.00				35,000.00	
Contingencia	1		119,000.00	119,000.00			119,000.00		